

«УТВЕРЖДАЮ»



Заместитель руководителя  
Управления образования ВКО

А. Ақылбек

2023 г.

План - задание

по организации и проведению  
регионального чемпионата WorldSkills Shygy - 2023

№	Наименование мероприятий	Ответственные	Срок выполнения
1	Создание организационного комитета	Кездикбаева Л.Т.	до 3.04.2023 г.
2	Определение места проведения чемпионата	Орг. комитет	до 3.04.2023 г.
3	Определение перечня компетенции для проведения чемпионата	Орг. комитет	до 3.04.2023 г.
4	Сбор окончательных заявок на участие в чемпионате	Кездикбаева Л.Т., Кожанжарова М.С.	до 3.04.2023 г.
5	Утверждение перечня компетенции для проведения чемпионата	Кездикбаева Л.Т., Кожанжарова М.С.	до 3.04.2023 г.
6	Определение кандидатур главных экспертов из числа ведущих специалистов предприятия региона	Палата предпринимателей ВКО (по согласованию)	до 14.04.2023 г.
7	Определение кандидатур заместителей главных экспертов	Орг. комитет	до 14.04.2023 г.
8	Формирование списка участников и экспертов согласно удостоверению личности	Кездикбаева Л.Т., Кожанжарова М.С.	до 14.04.2023 г.
9	Онлайн-регистрация участников и экспертов в программе CIS	Кездикбаева Л.Т., Кожанжарова М.С.	до 24.04.2023 г.
10	Подготовка пакета документов (правила, план-задание, конкурсные задания, программа, схема расположения площадок)	Кездикбаева Л.Т., Кожанжарова М.С.	до 14.04.2023 г.
11	Разработка сценария открытия и закрытия чемпионата	Кездикбаева Л.Т., Орг. комитет	до 14.04.2023 г.
12	Разработка видеоролика, размещение рекламного баннера, освещение хода чемпионата на Интернет-ресурсах, соц. сетях (пресс-релиз)	Кездикбаева Л.Т., Жумабекова С.М.	24-28.04.2023 г.
13	Информационное и техническое сопровождение чемпионата (приглашение СМИ, фото и видеосъемка во время чемпионата, онлайн-трансляция чемпионата на LED экране, подготовка видео-ролика на закрытие чемпионата, интервьюирование участников, экспертов и т.д.	Кездикбаева Л.Т., Орг. комитет	24-28.04.2023 г.
14	Разработка эскизов имиджевой продукции: баннер, бэйджи, статуэтки, флажки, дипломов, благодарственных писем для участников и экспертов чемпионата и т.д.	Кездикбаева Л.Т., Жумабекова С.М.	до 14.04.2023 г.
15	Обеспечение необходимым оборудованием площадок чемпионата	Орг. комитет	до 20.04.2023 г.
16	Обеспечение расходными материалами	Кездикбаева Л.Т.,	до 24.04.2023 г.

		Орг. комитет	
17	Распечатка (модулей) заданий для участников чемпионата по компетенциям	Кездикбаева Л.Т., Жумабекова С.М.	до 20.04.2023 г.
18	Обеспечение участников флажками, контроль за приобретением колледжами флага и табличек с наименованиями	Кездикбаева Л.Т., Оразуметова А.Ы.	24-28.04.2023 г.
19	Подготовка рабочих мест для проведения регионального чемпионата WSK	Орг. комитет	до 20.04.2023 г.
20	Рассадка участников, экспертов и гостей во время церемонии открытия и закрытия чемпионата	Кездикбаева Л.Т., Оразуметова А.Ы.	24-28.04.2023 г.
21	Организация выхода и представления команд (презентация и объявление достижений колледжей)	Кездикбаева Л.Т., Жумабекова С.М.	24-28.04.2023 г.
22	Регистрация участников и экспертов	Кездикбаева Л.Т., Кожанжарова М.С.	24-28.04.2023 г.
23	Транспортное обеспечение участников и экспертов для трансфера	Кездикбаева Л.Т., Орг. комитет	24-28.04.2023 г.
24	Привлечение волонтеров для сопровождения участников и гостей во время проведения регионального чемпионата и на церемонию вручения дипломов, медалей и призов	Кездикбаева Л.Т., Орг. комитет	24-28.04.2023 г.
25	Организация питания участников и экспертов	Кездикбаева Л.Т., Габдулина А.Б.	24-28.04.2023 г.
26	Освящение в СМИ (социальных сетях, сайтах) итогов чемпионата	Кездикбаева Л.Т., Жумабекова С.М.	28.04.2023 г.

И.о. директора КГУ «Центр ПО ВКО»



Л. Кездикбаева